
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

921092/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

1. Execução de Obras de calçamento em bloquete em diversas ruas públicas na sede urbana de Vieiras - MG 326.328,39 % Período: 23,27% 48,83% 27,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 7.381,17 % Período: 74,53% 10,01% 15,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  228.160,39 % Período: 3,65% 69,51% 26,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  28.658,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  62.128,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,27% 48,83% 27,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.401,75 139.718,13 80.186,12 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 8.544,38 19.619,85 10.858,16 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 75.946,13 159.337,98 91.044,28 - - - - - - 

%: 23,27% 72,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.401,75 207.119,88 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.544,38 28.164,23 39.022,39 39.022,39 39.022,39 39.022,39 39.022,39 39.022,39 39.022,39 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 75.946,13 235.284,11 326.328,39 326.328,39 326.328,39 326.328,39 326.328,39 326.328,39 326.328,39 

Local Responsável Técnico

Nome: Luan Ferreira de Souza Marques

CREA/CAU: RJ 2014140512/D
Data ART/RRT: MG20220846104

1080153-61

Total:    R$ 326.328,39

Item Descrição

quarta-feira, 11 de maio de 2022

Pavimentação e Infraestrutura Urbana

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vieiras Execução de Obras de calçamento em bloquete em diversas ruas públicas na sede urbana de Vieiras - MG

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Vieiras / MG

PMv3.0.4 1 / 2



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

921092/2021

1. Execução de Obras de calçamento em bloquete em diversas ruas públicas na sede urbana de Vieiras - MG 326.328,39 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 7.381,17 % Período:

1.2. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  228.160,39 % Período:

1.3. SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  28.658,67 % Período:

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  62.128,16 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

1080153-61

Total:    R$ 326.328,39

Item Descrição

quarta-feira, 11 de maio de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Vieiras

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Vieiras / MG

10 11 12

02/23 03/23 04/23

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

100,00% 100,00% 100,00%

287.306,00 287.306,00 287.306,00 

39.022,39 39.022,39 39.022,39 

- - - 

326.328,39 326.328,39 326.328,39 

Nome: Luan Ferreira de Souza Marques

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e Infraestrutura Urbana
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