
DATA: 18/06/2021

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

1

Físico % 0,75% 100,00%

Financeiro R$ 3.083,14 R$ 3.083,14

Físico % 1,29% 100,00%

Financeiro R$ 5.312,17 R$ 5.312,17

Físico % 42,81% 40,00% 50,00% 10,00%

Financeiro R$ 175.876,30 R$ 70.350,52 R$ 87.938,15 R$ 17.587,63

Físico % 0,75% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 3.097,04 R$ 1.238,82 R$ 1.238,82 R$ 619,41

Físico % 5,57% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 22.886,06 R$ 16.020,24 R$ 6.865,82

Físico % 1,57% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

Financeiro R$ 6.462,23 R$ 646,22 R$ 1.292,45 R$ 2.584,89 R$ 1.938,67

Físico % 1,74% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

Financeiro R$ 7.146,39 R$ 714,64 R$ 1.429,28 R$ 2.858,56 R$ 2.143,92

Físico % 10,16% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro R$ 41.754,90 R$ 8.350,98 R$ 20.877,45 R$ 12.526,47

Físico % 3,77% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 15.476,04 R$ 7.738,02 R$ 7.738,02

Físico % 2,89% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 11.865,45 R$ 5.932,73 R$ 5.932,73

Físico % 3,60% 100,00%

Financeiro R$ 14.775,39 R$ 14.775,39

Físico % 3,02% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 12.421,36 R$ 6.210,68 R$ 6.210,68

2

Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro R$ 560,73 R$ 560,73

Físico % 0,08% 100,00%

Financeiro R$ 332,19 R$ 332,19

Físico % 0,75% 100,00%

Financeiro R$ 3.066,76 R$ 3.066,76

Físico % 7,33% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 30.101,40 R$ 15.050,70 R$ 15.050,70

Físico % 2,60% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 10.675,24 R$ 5.337,62 R$ 5.337,62

OBRA:CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA LOCAL: RUA X - VIEIRAS/MG

A N E X O   I I I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS VALOR DO CONVÊNIO: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 meses

ALVENARIA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.4 SUPERESTRUTURA

2.5

2.2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

2.3 INFRAESTRUTURA

1.9 ESQUADRIAS

1.10 CONTRAPISO E PISO

1.11 PINTURA

1.12 COBERTURA

1.5 ALVENARIA

1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

1.8 REVESTIMENTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES

1.2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA

GAVETAS MORTUÁRIAS

1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO

1.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.947.599/0001-78



Físico % 10,93% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 44.927,63 R$ 22.463,82 R$ 22.463,82

3

Físico % 0,26% 100,00%

Financeiro R$ 1.055,04 R$ 1.055,04

Físico % 0,26% 19,47% 22,04% 20,28% 23,35% 14,87%

Financeiro R$ 410.875,46 R$ 79.984,65 R$ 90.537,83 R$ 83.318,73 R$ 95.920,28 R$ 61.113,98

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

2014140455/D

TOTAL

CREA RJ
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

LIMPEZA FINAL DE OBRA

2.6 REVESTIMENTOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA3.1


